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	Veilig Wonen Liendert


Voortgang

Verloop woningbezoeken

Veilig Wonen Liendert is op 3 april dit jaar van start gegaan. De einddatum staat gepland op eind december 2008. In de planning staan we nu dus op 40% van de tijd.

Op 17 juli zijn vanaf de start in totaal 1.100 woningen bezocht en van rookmelders voorzien. De doelstelling is om op het einde van het project 70% van de wijk te hebben bezocht. Dit zijn in totaal 2300 woningen. Dat betekent dat we momenteel 47% van deze doelstelling hebben volbracht.
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Conclusie

Met de doelstelling lopen we in de tijdsplanning dus iets vooruit.

Aandachtspunten

Om de doelstelling te kunnen halen voor het eind van het jaar dient rekening te worden gehouden met de volgende punten:

· Een groot deel van de wijk is nu bezocht. Gemiddeld wordt per buurt 55% van de woningen bereikt. De overige 45% van de bewoners zijn door de inspecteurs niet thuis aangetroffen, hadden geen interesse en/of reageren niet middels de antwoordkaarten. Hiervoor zal een extra inspanning geleverd dienen te worden.

· Een goede communicatie naar de bewoners van de wijk is en blijft belangrijk. Momenteel wordt hieraan weinig gedaan.

· In de afgelopen periode zijn wat problemen geweest met de levering van personeel van het uitzendbureau. Ze konden namelijk niet de uren leveren zoals die waren afgesproken. Begin augustus zal dit probleem zijn opgelost doordat extra personeel van het uitzendbureau wordt opgeleid en geïnstrueerd. Vanaf dan zal het uitzendbureau weer personeel gaan leveren conform de afspraken.

Actiepunten

· Nadat de hele wijk is bezocht zal een tweede ronde volgen om de woningen te benaderen die tot op heden niet zijn bereikt. Hiervoor zal extra personeel worden ingezet om dit in een sneller tempo te kunnen uitvoeren. Het extra personeel bestaat uit de vrijwilligers vanuit het project Kruiskamp die in de aanloop voor het project Liendert reeds zijn opgeleid en ingezet kunnen worden.

· Na de zomervakantie zal een extra impuls gegeven moeten worden om de bewoners bekend te maken en te houden met het project Veilig Wonen.

Rookmelders en tijdschakelaars

De voorraad en afgifte van de rookmelders en tijdschakelaars wordt nauwkeurig bijgehouden.

Rookmelders

Tot juli zijn in totaal 1540 rookmelders aan de inspecteurs afgegeven.

Er zijn nog 1220 rookmelders in voorraad.

Tijdschakelaars

Tot juli zijn in totaal 948 tijdschakelaars aan de inspecteurs afgegeven.

Er zijn nog 1072 tijdschakelaars in voorraad.

Overzicht bezochte woningen

In de bijlage is het overzicht per buurt weergegeven. Dit overzicht is bijgewerkt t/m eind juni.

De buurten 103, 101 en 100 zijn nagenoeg helemaal afgehandeld. Momenteel zijn de inspecteurs bezoeken aan het afnemen in buurt 104. Na de zomervakantie zal worden aangevangen met buurt 102. Dit is tevens de grootste buurt met veel woongebouwen.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image3.wmf]          

 

    

 

 

                   Afdeling Veiligheid

 


Pagina 1 van 2

[image: image4.wmf] 

[image: image5.emf]April Mei Juni SeptemberOktober NovemberDecember

Tijdsplanning 40%

Woningbezoeken

2008

Augustus Juli

47%

_1249283431.doc


[image: image1.png]VEILIG WONEN

W

Brandweer Amersfoort,
de motor achter veiligheid

Amersfoort
stad met een hart






Document3




_1222244249.doc
          
    


                   Afdeling Veiligheid



